

**Betreft: Renovatiewerkzaamheden Valeriusplein 362 te Alphen aan den Rijn**

Geachte bewoner(s) van de Valeriusplein te Alphen aan den Rijn,

Namens ons is er opdracht verstrekt aan de firma **Bouwbeheer Co** voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de Valeriusplein 362 te Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden gaan per woensdag 18 januari 2023 (week 3) van start.

**Werkzaamheden**

Het betreffen renovatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeven van kwaliteitsverbetering.

**Wat kunt u verwachten?**

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. De werknemers zijn te herkennen aan bedrijfskleding.

Vanaf woensdag 18 januari 2023 zal er gestart worden met hak- en breekwerk. Dit kan enige overlast veroorzaken.

Voorafgaand aan deze datum zullen er voorbereidingswerkzaamheden plaatsvinden zoals het naar binnen en buiten brengen van materialen.

Overige werkzaamheden betreffen lichte werkzaamheden. Hierbij wordt geen overlast verwacht.

**Planning**

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf woensdag 18 januari 2023 (week 3) en neemt naar verwachting 6 tot 8 weken in beslag.

Het bovengenoemde hak- en breekwerk neemt 2 tot 3 weken in beslag.

De verwachting is dan ook, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dat de renovatiewerkzaamheden tot en met vrijdag 3 maart 2023 (week 9) zullen duren.

**Vragen?**

Heeft u nog algemene vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 020-2358812 of per mail via [info@eresm.nl](mailto:info@eresm.nl).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
European Residential Management B.V.